



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง  
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนางนางอุไร บัตรมาก ถึงคลองชลประทานสาย ๑ หมู่ที่ ๑  
ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุจิธรรม อยู่เลขที่ ๒๕๐ ถนนศรีประชา ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนางนางอุไร บัตรมาก ถึงคลองชลประทานสาย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ เสริมผิวลูกรังระดับจากผิวถนนเดิม หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ เสริมผิวลูกรังระดับจากผิวถนนเดิม หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๓.๑๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๗.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมกำหนด โดยมีกำหนดส่งมอบงานภายใน ๔๕ วัน ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนดตรวจรับพัสดุพร้อมกันในวันที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้างดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับพัสดุ และให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมอาจ แก้วคต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม